

HOJA DE RUTA			
ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE
FASE 1			
Reunión inicial: Socialización, hoja de ruta	13/5/2025	GAD POSORJA	TODOS LOS PRESENTES
Conformación del comité mixto	13/5/2025	GAD POSORJA	TODOS LOS PRESENTES
Entrega de insumos (PDOT, POA, Presupuesto, Plan de campaña) TALLER	13/5/2025	GAD POSORJA	GAD POSORJA
Consulta ciudadana (difusión de información y recolección de demandas) TALLER	20/5/2025 A LAS 10:00 AM	CASA COMUNAL SAN JOSÉ	COMITÉ MIXTO ASAMBLEA LOCAL Y CIUDADANOS
Entrega de temas al GAD (por Secretaría)	13/5/2025	GAD POSORJA	SECRETARÍA
Reunión de sistematización, clasificación y distribución de las demandas ciudadanas	26/5/2025 A LAS 10:00 AM	GAD POSORJA	COMITÉ MIXTO ASAMBLEA LOCAL Y CIUDADANOS
FASE 2			
Elaboración de informe a partir de las demandas ciudadanas(ENTREGA NARRATIVO)	09/06/2025 A PARTIR DE LAS 08:30 AM	GAD POSORJA	SECRETARÍA/TESORERÍA
Formulario de CPCCS con links de medios de verificación	9/6/2025	GAD POSORJA	COMITÉ MIXTO ASAMBLEA LOCAL Y CIUDADANOS
Aprobación del informe por el GAD	9/6/2025	GAD POSORJA	COMITÉ MIXTO ASAMBLEA LOCAL Y CIUDADANOS
Entrega de informe preliminar y a la ciudadanía (15 días antes de la deliberación)	9/6/2025	GAD POSORJA	COMITÉ MIXTO ASAMBLEA LOCAL Y CIUDADANOS
FASE 3			
Convocatoria a la deliberación pública	27/6/2025	CASA COMUNAL SAN JOSÉ	COMITÉ MIXTO ASAMBLEA LOCAL Y CIUDADANOS
Participación en la deliberación pública (evento, acuerdos y compromisos, plan de trabajo)	11/07/2025 A LAS 14:00 PM	CASA COMUNAL SAN JOSÉ	COMITÉ MIXTO ASAMBLEA LOCAL Y CIUDADANOS
Difusión de resultados la deliberación (14 días)	28/7/2025	GAD POSORJA	COMITÉ MIXTO ASAMBLEA LOCAL Y CIUDADANOS
FASE 4			
Entrega de informe a la plataforma del CPCCS (acceso público para seguimiento, constatación y evaluación)	8/8/2025	GAD POSORJA	COMITÉ MIXTO ASAMBLEA LOCAL Y CIUDADANOS